Integrace metodiky PRINCE2 do internetové sluzby Unicorn Universe
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Diplomova prace se zabyva problematikou projektového fizeni, predevsim

z pohledu vyvoje néstroje pro podporu projektového fizeni dle metodiky PRINCE2
v ramci informacniho systému Unicorn Universe.
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PRINCE2 management

Predmétem teoretické ¢asti je vymezeni pojmu projektu a projektového fizeni
a nasledné popis a srovnani nejpouzivanéjsich standardl projektového fizeni; PRINCE2,
PMI a IPMA. Nasledné je kladen dlraz na detailni popis metodiky PRINCE2 s ohledem
na jeji vyuziti v dalSich ¢astech prace. Teoretickou ¢ast prace uzaviraji kapitoly vénované
informacnimu systému Unicorn Universe a metodice fizeni firmy Unicorn Enterprise
System Powered Company.

Nasledné béhem praktické ¢asti prace autor postupoval podle doporucenych
fazi vyvoje nové metodické sady, definovanych metodikou Unicorn Enterprise System
Powered Company; Incepce, Elaborace, Konstrukce a Zavedeni. Skrze analyzu ve fazich
Incepce a Elaborace a vytvoreni dokumentl A4 a High Level Concept, které popisuji
konkrétni zplsoby implementace jednotlivych elementi metodiky PRINCE2 do Unicorn
Universe, a naslednou vyrobu prototypu nastroje pro fizeni projektl se autor propraco-
val az do faze Konstrukce, v niz navrhl a vytvoril definice metaartefaktt a skriptt
pro jejich implementaci ve findlni fazi, Zavedeni.
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Ve fazi Zavedeni byly vytvoreny jednotlivé metaartefakty, tedy sablony manazer-
skych a fidicich artefaktd, a dal$i produkty, tvofici dohromady metodickou sadu, tedy
findlni produkt diplomové prace. Na zavér byly automatizacni skripty, navrzené v pred-
chozi fazi, pro verifikaci praktické vyuzitelnosti produktu diplomové prace, zadany
k implementaci. Vysledek diplomové prace je aktudlné mozné vyuzit pro fizeni redlnych
projekta.
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